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The Proposed Change...

After the careful study of
cleanup alternatives for the Hot
Spot sediments and working
closely with the New Bedford
Harbor S u p e r f u n d Site
Community Forum (Forum),
EPA proposes the following
change to the 1990 Cleanup
Plan:

Remove the Hot Spot
sediments from the Confined
Disposal Facility (CDF), where
they have been stored since
1995.

Remove water from the
sediments and treat the water
at the existing treatment
facility. Discharge treated
water to the harbor.

Transport sediment to a
permitted off-site hazardous
waste landfill in sealed
containers.

More on page 4.

To Amend the 1990 Cleanup Plan for the
New Bedford Harbor Hot Spot Sediments

New Bedford, MA

What are the proposed
changes and their impacts on

the local community?
Find out about the proposed changes to
the 1990 Cleanup Plan and how they
compare with other cleanup options for
the site at the August 26 information
session. At the information session,
EPA will respond to your questions and
concerns about the proposed changes
and how they may affect you.

Information Session
August 26, 1998, 7:00pm

Public Hearing
September 16, 1998, 7:00p.m.

Both will be held at
Centra Luzo American Club

34 Beetle Street
New Bedford, Massachusetts

An informal poster board presentation
will be available for viewing prior to

each session at 6:00 p. m

Formal Comment Period
August 27-September 25, 1998

For further information call EPA
Community Involvement Coordinator,
Angela Bonarrigo at (617) 565-2501

What do you think?
EPA is accepting public comment
on this proposal from August 27,
1998 through September 25, 1998.
You don't have to be a technical
expert to comment - if you have a
concern or preference, EPA wants
to hear it before making a final
decision on how to protect your
community.

To comment formally:

Offer oral comments during the
public hearing on September 16,
1998 (see page 11 for details).

Send wri t ten comments
postmarked no later than
September 25, 1998 to:

Mr. James Brown
Remedial Project Manager

U.S. Environmental
Protection Agency (HBO)

Region I
JFK Federal Building
Boston, MA 02203

E-mail comments
by September 25, 1998 to:
Brown.Jim@epamail.epa.gov

In accordance with the Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, (Section 117) the law that established the Superfundprogi
-^ument summarizes EPA's cleanup proposal For detailed information on the options evaluated for use at the site see the Neu Bedford Harbor Hot Spot Fe
udy Addendum available for review at the information repositories in New Bedford and at EPA's 90 Canal Street Office in Boston (see page 11)



SITE HISTORY 

New Bedford Harbor is an urban tidal estuary located on Buzzards 
Bay in southeastern Massachusetts. The communities of New 
Bedford, Fairhaven, Acushnet, and Dartmouth border the Harbor 
and surrounding Site area. The New Bedford Harbor site has been 
divided into three Operable Units, or phases of cleanup: the Hot 
Spot Operable Unit (which this Proposed Plan addresses), the 
Upper and Lower Harbor Operable Unit and the Buzzards Bay 
Operable Unit. 

1940s-late 1970s: Factories along the Acushnet River discharged 
industrial process wastes containing PCBs into the Harbor and the 
City sewerage system. 

1976-1982: EPA conducted a New England-wide PCB survey, 
including New Bedford Harbor. EPA and the Commonwealth of 
Massachusetts identified widespread contamination of PCBs and 
heavy metals in the sediments and marine life throughout the 
Harbor and parts of Buzzards Bay. 

1977: Massachusetts Department of Public Health issued a 
warning and subsequently, in 1979, established fishing closure 
areas in New Bedford Harbor and Buzzards Bay due to elevated 
levels of PCBs in edible fish and shellfish tissue. 

1982: EPA added the New Bedford Harbor Site to the National 
Priorities List, making it eligible for federal Superfund cleanup 
funds, and began a comprehensive assessment of the nature and 
extent of PCB contamination in the Harbor. 

1983: EPA issued a Remedial Action Master Plan which found 
widespread contamination of the Harbor and recommended further 
study. It also identified a Hot Spot portion consisting of about five 
acres in the upper Harbor which contained approximately 45% of 
the mass of PCBs in the Harbor. 

1984: EPA issued a Feasibility Study of the upper Harbor which 
evaluated a series of remedial alternatives for addressing the 
contamination. 

1989: Engineering Feasibility Study and Pilot Study completed. 
Initiated as a result of comments received on the 1984 Feasibility 
Study, this study evaluated the effectiveness of specific dredging 
and disposal alternatives through actual on-site pilot tests. During 
this year, EPA also issued a Proposed Plan for cleaning up the Hot 
Spot area of the Harbor. 

April 1990: EPA issued a Record of Decision (ROD) for cleaning 
up the Hot Spot, consisting of dredging sediment exceeding 4,000 

ppm PCBs, storing it in a confined disposal facility (CDF) then 
treating the sediment through on-site incineration. 

August 1990: EPA issued a Feasibility Study and Risk Assessment 
for the entire Harbor. The human health" risk assessment showed 
that the Harbor poses a potential risk to humans from ingestion of 
contaminated fish and shellfish and from direct contact with PCB-
contaminated sediments. The ecological risk assessment concluded 
that PCB concentrations in sediment and sediment pore water were 
highly toxic to members of all major groups of marine life and that 
PCBs were highly suspected of damaging the Harbor's overall 
integrity as a functioning ecosystem. 

1992: EPA issued a Proposed Plan and an Addendum for cleaning 
up the upper and lower Harbor and a small area of Buzzards Bay. 

1993: The New Bedford Harbor Superfund Site Community Forum 
was created in an effort to resolve community concerns about Hot 
Spot sediment incineration (see page 5 for additional information). 
EPA agreed to implement Hot Spot dredging, suspend incineration 
and undertake treatability studies on potential alternative 
technologies. 

1995: EPA issued an Explanation of Significant Differences (BSD) 
to the April 1990 Record of Decision for the Hot Spot. The BSD 
documented the need for longer-term storage of Hot Spot sediments 
in the CDF while EPA undertook the treatability studies. Dredging 
of the Hot Spot was completed. 

1993-1996: In response to comments received on the 1992 
Proposed Plan and Addendum, EPA worked with other federal and 
state agencies and the Community Forum to address concerns about 
the cleanup. EPA continued to pursue alternative treatment 
technologies for the Hot Spot sediments. 

October 1996: EPA issued the first report of the Long-Term 
Monitoring project for the Harbor. This report reiterates the 
severely damaged nature of the Harbor ecosystem, especially the 
upper Harbor area north of Coggeshall Street. 

December 1997: EPA issued a Hot Spot Feasibility Study 
Addendum Report which evaluated a range of treatment 
technologies for the Hot Spot sediments. 

July 1998: The Community Forum signed a consensus agreement 
recommending off-site landfilling of the Hot Spot sediment to EPA. 



What Cleanup Has Occurred at the Site:


The original cleanup plan set forth in the 1990 Record of 
Decision (ROD), called for removing contaminated 
sediments from the Hot Spot area of the harbor, 
incinerating the sediments in an on-site treatment facility 
to destroy the contaminants, and storage of the treated 
sediments in a shoreline disposal facility. 

In 1993, due to a congressionally supported reversal in 
public support for the incineration remedy at about the 
time the incinerator was being mobilized, EPA and the 
Massachusetts Department of Environmental Protection, 
agreed to terminate the incineration contract and begin 
studies of other possible options for treating the Hot Spot 
sediments. The New Bedford Harbor Superfund Site 
Community Forum was created in late 1993 to develop a 
consensus based cleanup plan to replace on-site 
incineration of the Hot Spot sediments. 

During the 1994 and 1995 construction seasons, the 
approximately 15,000 cubic yards of Hot Spot sediments 
were removed from the harbor via hydraulic dredging and 
placed for interim storage in a Confined Disposal Facility 
(CDF), near the shoreline at the end 6T Sawyer Street (see 
aerial photograph below). 

The CDF was originally constructed in 1988 as part of a 
pilot dredging and disposal study conducted by the EPA 
and the U.S. Army Corps of Engineers. The CDF was 
upgraded in 1993 to include a double high density 
polyethylene liner system in support of this initial Hot Spot 
dredging activity. In 1995, EPA prepared an Explanation 
of Significant Difference to the 1990 ROD to address the 
need for temporary storage of the Hot Spot sediment while 
studies of non-incineration treatment options were being 
completed. 

Sawyer Street 

Water Treatment Building 

CDF where Hot Spot sediments 
are currently stored 

Upper New Bedford Harbor 
(Acushnet River and Estuary) 

Aerial photograph of the Sawyer Street location 



A Closer Look at EPA's Proposed Changes...


EPA proposes to remove the Hot Spot sediments from the 
Confined Disposal Facility (CDF), mechanically dewater 
and transport them to an off-site, permitted, hazardous 
waste landfill. The landfill facility to be selected must meet 
the requirements of a secure chemical waste landfill as 
prescribed by the Toxic Substance Control Act (TSCA) 
regulations. 

1. Upgrade Existing Site Facilities 

Construct a series of access roads, treatment pads and 
buildings and upgrade site utilities to accommodate 
dewatering and other sediment handling activities. 

2. Remove Sediment from the CDF 

The sediments will be removed from the CDF and 
transported to the dewatering area in a sealed vessel and 
temporarily stored in a series of sealed roll-off containers, 
or sludge boxes. The sludge boxes are vented through 
carbon canisters to facilitate materials handling operations 
and prevent PCB emissions. 

These features provide benefits which are primarily targeted 
towards reducing the potential for worker or community 

Container truck carrying dawatarad sediment 
for off-site diapoaal 

Sediment dewatering facility 

Sludge boxea for aediment awaiting dawaterlng 

Truck bringing aediment from the CDF 
for dewatering 
Fence aurrounding the Confined Diapoaal 
Facility (CDF) 

exposure to PCBs, including air emissions. A 
comprehensive ambient air monitoring program will be 
implemented during construction activities to ensure that the 
emissions control systems are effective at protecting the local 
community. 

3. Sediment Dewatering and Water Treatment 

From the sludge boxes, pump the sediments to the treatment 
area to be screened to remove oversize particles. The 
sediment will then be mechanically dewatered. The 
dewatering process will reduce the volume of contaminated 
sediment from 15,000 cubic yards (18,000 tons) to 
approximately 11,000 cubic yards (14,500 tons). Water 
removed from the sediments will be treated at the on-site 
water treatment facility and then discharged into the harbor. 

4. Transport Off-site 

Following dewatering, the sediments will be loaded into 
sealed roll-off containers (sludge boxes) for transport to a 
permitted off-site hazardous waste landfill. Approximately 
seven trucks per day, five days per week will enter and leave 
the site for a period of six months to a year. 



New Bedford Harbor 
Community Forum 

The New Bedford Harbor Community 
Forum was formed in 1993 to develop a 
consensus based cleanup plan to replace 
on-site incineration of the Hot Spot 
sediments (EPA's original cleanup plan). 
The Forum is widely representative of the community 
and includes representatives from area citizen groups 
including Hands Across the River Coalition, 
Downwind Coalition, Concerned Parents of Fairhaven, 
local business representatives; local and state elected 
officials from New Bedford, Fairhaven and Acushnet, 
US EPA, Massachusetts DEP and federal natural 
resource agencies. 

In May 1996, the Forum formally stated a preference 
for the on-site destruction of PCBs using an innovative 
technology and members devoted a great deal of effort 
to evaluating many of the most promising new 
treatment technologies for use in potential cleanup 
plans for the Hot Spot sediments. However, after 
considerable discussions and public input received 
during Forum sponsored open public meetings, the 
Forum consensus was that the Hot Spot sediments 
should be dewatered on site and then transported to an 
off-site permitted hazardous waste landfill 

The Community Forum selected off-site landfilhng 
based on particular concerns about the possibility for 
problems such as possible air emissions or other 
problems arising while implementing an on-site 
innovative treatment technology in such close 
proximity to a residential and business community and 
the general disruption that would result from 24-hour a 
day treatment operations. In addition, the off-site 
landfilling option is significantly faster and less costly 
than the other treatment alternatives evaluated. 

What impacts would the 
proposed cleanup have on the 

local community? 

The most observable Ji»pa<# to &e J&&I conti&linity 
will fee associated with Hie actual icoBstrasdon. 
activities. Construction noise and traffic wit! be 
limited to daytime tt«urs» flve <lays per week. 

Following initial design and procurement activities, 
the site will be upgraded to aecoflunodate dtewaiering 
and other sediment handling activities, Site upgrades 
will indudecoasttuctlrigaccess roads, a buikfiflg for 
dewatering and sediment loading and sa upgrade of 
site utilities. These activities will take approximately 
six months to a year to complete, Removing ths 
sediments from the CDF, dewdtering activities find 
transporting the sediment o&site- will take am 
additional six months to a year, Tne overall time to 
complete the cleanup using this alternative Is 
approximately two years from the decision to 
implementthecieanwi). Witfetheexceptlonofteavmg 
the untreated j&aierial GB site, ltd other alternative 
could be completed ia less ti'me< 

laeh alternative that involves removing iheserUmfent 
from the C1>F pase$ $a&$ d$k <qf *H|H»are fc» BCS 
emission* 4ura»g && reBSDval $as ifa&t term risks 

can be easily minMi^d miBg ̂ agraemag controls 

alternatives that 
Off-site landfillingdoes riot «se chemicals .. „ *" ?«•< ••••••' *" i :ch as high Or potentiidl 
temperatures, 
not pose the threat 



Why Does EPA Recommend this Proposed Plan?


The EPA performed a detailed evaluation of eleven possible 
cleanup plans for the Hot Spot sediment. The cleanup plan 
proposed herein, off-site landfilling (HS-6), is recommended 
because EPA believes it offers the best balance among the nine 
Superfund criteria, as detailed on pages 7 and 8, including the 
protection of human health and the environment. 

Compliance with Federal and State regulations: The 
proposed cleanup plan complies with all Federal and State 
ARARs with only one waiver. The sediment dewatering 
component of the cleanup plan requires discharging treated 
water into the upper harbor. Section 402 of the Federal Clean 
Water Act prohibits new discharges into degraded waters. 
Each of the eleven cleanup alternatives evaluated would require 
a waiver of this provision of the Clean Water Act. This waiver 
is discussed in greater detail in the Additional Information 
Section (page 10) of this Proposed Plan. In addition, the 
Feasibility Study had also identified a second waiver which 
would be required to address a one-year storage limit for PCBs 
prior to permanent disposal, under TSCA regulations (40 
C.F.R. 761.65). However, on 29 June 1998 new regulations 
were published, which become effective on 28 August 1998, 
which permit storage of PCBs beyond one year. Therefore, a 
waiver of this regulation will no longer be required for this 
remedy since the PCBs on the site will be removed within the 
allowed TSCA storage period. 

Protects human health and the environment and will 
provide long-term protection and a permanent cleanup of 
the Hot Spot sediments: There will be no Hot Spot sediments 
remaining at the site after the cleanup is completed. Therefore, 
no risks to the health of the community or the harbor due to 
potential exposure to the Hot Spot sediments will remain. 

Reduction in the mobility, toxicity or volume of 
contaminants: The proposed cleanup plan does not reduce the 
mobility or toxicity of contaminants. Although the National 
Contingency Plan states a preference for treatment, an 
evaluation of site conditions, such as proximity to urban 
communities, concluded that there were sufficient negative 
effects from operating treatment facilities at the site to warrant 
selecting off-site landfilling over on-site treatment. The 
required dewatering process will reduce the volume of 
contaminated sediments by 20% to 30%. 

Short term protection and effectiveness: There are no 
significant short-term effectiveness concerns with the proposed 
cleanup plan. The potential exposure of site workers and area 
residents to contaminated sediments will be minimized by using 
safety plans that include air emission controls and a network of 

ambient air monitors to assess potential releases to the air 
during cleanup operations. 

Time to reach cleanup goal: The proposed cleanup plan can 
be completed in two years. With the exception of the no-
further action alternative, none of the~bther cleanup plans 
evaluated take less time. 

The proposed cleanup plan can be easily implemented: The 
technology to complete the construction activities is routinely 
available. There are currently off-site chemical waste landfills 
available for disposal of the Hot Spot sediments. 

The proposed cleanup plan is cost effective: The costs for 
the eleven cleanup plans evaluated range from $5.4 million to 
$48.5 million. The two cleanup alternatives at the low end of 
the range (HS-1 at $5.4 million and HS-5 at $10.3 million), are 
alternatives that do not treat or remove the Hot Spot sediments 
from the site. The proposed cleanup plan, of an estimated cost 
of $14.8 million, does not treat the sediments but does remove 
them from the site providing a higher level of protection than 
alternatives HS-1 and HS-5. The remaining eight cleanup 
alternatives are treatment alternatives ranging in costs from $ 19 
million to $48.5 million. Since the proposed cleanup plan 
removes all the Hot Spot sediments from the site, there will be 
no risks from the Hot Spot sediments remaining once the 
cleanup is completed, therefore, a more costly treatment 
alternative will not provide more protection to the community 
or the harbor. 

Community and State acceptance: The New Bedford 
Community Forum, supports this proposed cleanup plan. Of 
the eleven cleanup alternatives evaluated and considered by the 
Forum, this is the only alternative around which members could 
reach a consensus. See more about the Community Forum's 
role on page 5. As a participant in the Community Forum, the 
Commonwealth of Massachusetts, along with other Forum 
members, has been an active participant in developing and 
reviewing the alternatives presented herein. As a result, the 
Commonwealth has given its preliminary assessment of the 
various alternatives in the comparison chart on page 8. This by 
no means endorses any particular alternative and the 
Commonwealth will participate in the formal comment period. 
The information presented on page 8 is intended to supplement 
the readers' knowledge about the Commonwealth's initial 
assessment of each alternative. The Commonwealth supports 
this Proposed Plan, but does withhold final concurrence until 
a review of all public comments is complete. 



Four Kinds of Cleanup 
The Nine Criteria 

for Choosing a Cleanup 
EPA generally looks at numerous technical approaches to 
determine the best way to clean up a Superfund site. The EPA 

EPA uses nine criteria to balance the pros and cons of then narrows the possibilities to approaches that would protect 
cleanup alternatives. EPA has already evaluated how 
well each of the cleanup alternatives developed for the human health and the environment. Although site cleanups 

New Bedford Harbor Hot Spot sediment meets the often involve combinations of highly technical processes, there 
first seven criteria (see table on page 8). EPA has are really only four basic approaches. 
worked closely with the Community Forum and the 
MADEP during the evaluation process. Their input 
regarding acceptance of the treatment alternatives is 
also included in the table on page 8. Once final Take limited or no action: 
comments from the state and the community are 

Leave the site as it is, or just received, EPA will select the cleanup plan. 
restrict access and monitor it. 

1. Overall protection of human health and the 
environment: Will it protect you and the plant 
and animal life on and near the site? EPA will 
not choose a plan that does not meet this basic Contain contamination: Leave 
criterion. contamination where it is and 

2. Compliance with Applicable or Relevant and QOVe cover or contain it in some way to 
Appropriate Requirements (ARARs): Does 

prevent exposure to, or spread of, the alternative meet all federal and state 
environmental and facility siting statutes, contaminants. This method 

regulations and requirements? reduces risks from exposure to 
3. Long-term effectiveness and permanence: contamination, but does not 

Will the effects of the cleanup plan last or could destroy or reduce it. 
contamination cause future risk? 

4. Reduction of toxicity, mobility or volume 
through treatment: Does the alternative reduce Move contamination off-site: 
the harmful effects of the contaminants, the Remove contaminated sediment spread of contaminants, and the amount of 
contaminated material? and dispose of it or treat it 

5. Short-term effectiveness: How soon will site elsewhere. 
risks be adequately reduced? Could the cleanup 
cause short-term hazards to workers, residents or 
the environment? 

6. Implementability: Is the alternative technically Treat contamination on site: 
feasible? Are the right goods and services (i.e Use a chem ical or physical process 
treatment machinery, space at an approved on the site to destroy or remove 
disposal facility) available for the plan? the contaminants. Treated 

7. Cost: What is the total cost of an alternative material can be left on site. 
over time? EPA must find a plan that gives Contaminants captured by the 
necessary protection for a reasonable cost. 

8. State acceptance: Do state environmental treatment process are disposed of 

agencies agree with EPA's proposal? or destroyed in an off-site 

9. Community acceptance: What objections, hazardous waste facility. 
suggestions or modifications does the public 
offer during the comment period? 
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Cleanup Alternatives 
for the New Bedford Harbor 

Hot Spot Sediment 

The New Bedford Harbor Hot Spot Feasibility Study 
Addendum report reviews all of the options EPA 
considered for cleanup, as well as EPA's proposed cleanup 
plan. The options, referred to as "cleanup alternatives," are 
different combinations of plans to restrict access to, 
contain, move, or treat contamination to protect public 
health and the environment. 

EPA developed eleven cleanup alternatives for the Hot 
Spot sediment currently stored in the CDF at the Sawyer 
Street location. 

During the upcoming comment period, EPA welcomes 
your comments on the proposed cleanup plan as well as 
the other technical approaches EPA evaluated. These 
alternatives are summarized below. Please consult the 
New Bedford Harbor Hot Spot Feasibility Study 
Addendum (available from the information repositories 
given on page 11) for more detailed information. 

Sediment 
Cleanup Alternatives 

Limited or no further action J 
HS-l: No Further Action 
The Sawyer Street location would be operated and 
maintained as it is today. This includes maintenance of 
the CDF cover, the current institutional controls of fencing 
and periodic security checks. Implementation of a routine 
monitoring program to evaluate groundwater and air 
quality. 

Treat contaminants on site J 
HS-2A: Solvent Extraction and Solid Phase 
Chemical Destruction 
Removal of the Hot Spot sediments from the CDF and 
separation of the PCBs and other organics through solvent 

action. The concentrated oily extract would 

subsequently be treated on-site with solid phase chemical 
dechlorination to destroy the PCBs. The final step 
involves placement of the treatment residuals within a 
shoreline CDF. 

HS-2B: Solvent Extraction and Gas Phase Chemical 
Destruction 
Separation of the PCBs and other organics through solvent 
extraction as described for HS-2A. The concentrated oily 
extract would then be heated such that the waste would be 
transformed into a vapor and subsequently treated with an 
on-site gas phase reduction reactor to destroy the PCBs. 
The final step involves placement of the treatment 
residuals within a shoreline CDF. 

HS-2C: Solvent Extraction and Off-Site 
Incineration 
Separation of the PCBs and other organics through solvent 
extraction as described for HS-2A. The concentrated oily 
extract would then be transported off-site for incineration 
at a permitted TSCA facility to destroy the PCBs. The 
treatment residuals from the solvent extraction process 
would be redeposited within a shoreline CDF. 

HS-3A: Thermal Desorption and Solid Phase 
Chemical Destruction 
Removal of the Hot Spot sediments from the CDF 
followed by a mechanical dewatering step. The PCBs and 
other organics would be separated through thermal 
desorption. The concentrated oily extract generated by the 
thermal desorption process would subsequently be treated 
on-site with a solid phase chemical dechlorination agent to 
destroy the PCBs. The final step involves placement of 
the treatment residuals within a shoreline CDF. 

HS-3B: Thermal Desorption and Gas Phase 
Chemical Destruction 
Separation of the PCBs and other organics via thermal 
desorption as described for HS-3A. The separated 
contaminants would subsequently be destroyed on-site in 
a gas phase reduction unit. The treatment residuals would 
be redeposited within a shoreline CDF. 



Cleanup Alternatives (Continued) 

HS-3C: Thermal Desorption and Off-Site 
Incineration 
Separation of the PCBs and other organics via thermal 
desorption as described for HS-3A. The concentrated oily 
extract would be transported off-site for incineration at a 
permitted TSCA facility to destroy the PCBs. The 
treatment residuals from the thermal desorption process 
would be redeposited within a shoreline CDF. 

HS-4: Staged Vitrification 
Removal of the Hot Spot sediments from the CDF 
followed by a thermal dewatering step to significantly 
reduce the moisture content. The dried sediments would 
be placed within a portion of the CDF and treated through 
electrically generated high temperature melting 
(pyrolysis). The resulting product is an inert glass-like 
solid. 

Additional Information 

In addition to comments about EPA's preferred alternative 
presented in this Proposed Plan, EPA is also soliciting 
specific public comment on the only ARAR waiver required 
for EPA's preferred alternative and on a method to achieve 
water quality standards in the harbor over time: 

1. ARAR Waiver - National Pollutant Discharge 
Elimination System 

Water discharges are regulated under state and federal water 
quality ARARs. Water treatment at the on-site treatment 
plant will be required for the dewatering discharges and may 
be required if surface run off becomes contaminated by the 
stored sediments. Operation of the water treatment plant 
requires a waiver of a provision of the National Pollutant 
Discharge Elimination System requirements of the federal 
Clean Water Act (CWA), Section 402. The provision 
prohibits new discharges into waters that do not meet 
applicable water quality criteria, unless certain conditions 
are met (40 CFR 122.4(1)). It is proposed that a 
protectiveness waiver under Section 121(d)(4)(B) of 

Contain contaminants 
HS-5: In-Place Capping 
Following in-place dewatering of the sediments with wick 
drains, the sediments would be capped in-place using a 
multiple layer impermeable cap. This alternative includes 
a significant long-term monitoring program for 
groundwater quality in the vicinity of the CDF and 
potential air releases. 

Move contaminants off-site 
HS-6: Off-site Landfilling 
EPA's preferred alternative as described on page 6. 
The alternative would involve removing the sediment from 
the CDF, followed by a mechanical dewatering step. 
Sediments are transported off-site to a permitted hazardous 
waste landfill. 

HS-7: Off-site Incineration 
Removal of the Hot Spot sediments from the CDF 
followed by a mechanical dewatering step. The sediments 
are then transported off-site for incineration in a permitted 
TSCA facility to destroy the PCBs. 

CERCLA be used for this ARAR since compliance would Iessentially prevent the cleanup of this Site and result in 
greater risk to human health and the environment than other 
alternatives. The issue is the result of the degraded water 
quality in the Harbor, where permitting any new discharge 
is not possible unless the Harbor's waters reach water 
quality standards or unti l the other conditions of the 
regulations are met. Neither of these conditions are likely to 
be accomplished in a reasonable time. 

2. Method to Achieve Water Quality Standards 
Because New Bedford Harbor water quality is so degraded 
as to preclude diluting any proposed discharge, Section 402 
of the CWA requires that discharges meet ambient water 
quality criteria (WQC) at the discharge point. Except for 
copper, it is expected that the treatment facility can attain 
compliance with WQC during the remedial activities. 
Consistent with Section 303 of the CWA and its Total 
Maximum Daily Load (TMDL) approach, it is proposed that 
discharge limits for the water treatment plant be 
implemented that are below current background levels of 
copper, but above WQC. This approach allows for 
attainment of ambient WQC throughout the waterbody in a 
phased or step-wise approach. The copper that will be 
discharged from the treatment plant will be more than offset 
by the permanent removal of copper contaminated sediments 
from the Harbor. 
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What's a Formal Comment?


During the 30-day formal comment period, EPA will 
accept formal written comments and hold a hearing to 
accept formal verbal comments. EPA uses public 
comments to improve the cleanup proposal. 

To make a formal comment you need only speak 
during the public hearing on September 16, 1998 or 
submit a written comment during the comment period. 

Federal regulations require EPA to distinguish between 
"formal" and "informal" comments. While EPA uses 
your comments throughout site investigation and 
cleanup, EPA is required to respond to formal 
comments in writing only. EPA will not respond to 
your comments during the formal hearing on 
September 16. The fact that EPA responds to formal 
comments in writing only does not mean that EPA 
cannot answer questions. EPA will be available to 
answer informal 

questions at the August 26, 1998 information session. 
EPA will also be available to answer informal questions 
during the poster board viewing times before the 
informational session and before the public hearing. 

EPA will review the transcript of all formal comments 
received at the hearing, and all written comments 
received during the formal comment period, before 
making a final cleanup decision. EPA will then prepare 
a written response to all the formal written and oral 
comments received. 

Your formal comment will become part of the official 
public record. The transcript of comments and EPA's 
written responses will be issued in a document called a 
Responsiveness Summary when EPA releases the final 
cleanup decision. 

For More Detailed Information 

To help the public understand and comment on the proposal for the site, this publication summarizes a number 
of reports and studies. All of the technical and public information publications prepared to date for the site are 
available at the at these New Bedford Harbor site information repositories: 

Wilks Branch Library 
1911 Acushnet Avenue 
New Bedford, MA 02745 
phone: (508)991-6214 
Hours: M, W, F, Sat: 9 a.m. - 5 p.m. 

Tues. & Thurs: 12 noon - 8 p.m. 

EPA Records Center 
90 Canal Street 
Boston, MA 02114 
phone: (617)573-5729 
Hours: 10:00 a.m. -noon 
2:00 p.m. - 5:00 p.m. 

The Records Center is closed the first 
Friday of each month. 
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Use This Space to Write Your Comments 
or to be added to the mailing list 

EPA wants your written comments on the options under consideration for dealing with the Hot Spot Sediment at the New 
Bedford Harbor Superfund site. You can use the form below to send written comments. If you have questions about 
how to comment, please call EPA Community Involvement Coordinator, Angela Bonarrigo at (617) 565-2501. This 
form is provided for your convenience. Please mail this form or additional sheets of written comments, postmarked 
no later than September 25, 1998 to: 

Mr. James Brown 
Remedial Project Manager 
U.S. Environmental Protection Agency 
Region I, (HBO) 
JFK Federal Building 
Boston, MA 02203-0001 

or E-Mail to 
Brown.Jim @epamail.epa.gov 

(Attach sheets as needed) 

Comment Submitted by: 

Mailing list additions, deletions or changes to the New Bedford site list 

If you did not receive this through the mail and would like to: 
O be added to the site mailing list Name : 
O note a change of address Address: 
n be deleted from the mailing list 

please check the appropriate box and fill in the correct address information above. 



New Bedford Harbor Superfund Site

Hot Spot Sediment 

Public Comment Sheet (cont....) 

Fold, staple, stamp, and mail-

Mr. James Brown 
Remedial Project Manager 
U.S. Environmental Protection Agency 
Region I (HBO) 
JFK Federal Building 
Boston, MA 02203-0001 
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&EPA Programa "Superfund" D Agosto
.- ,
 de 1998 

^ 

Region I, New England s

Piano Proposto

As Altera$6es 
Propostas.... 

Apos um estudo pormenorizado das 
al ternativas de limpeza dos 
sedimentos do "Hot Spot" e de 
trabalhar juntamente com o New 
Bedford Harbor Superfund Site 
Community Forum (Forum), o EPA 
propoe a seguinte alteracao ao 
Piano de Limpeza de 1990: 

Retirar os sedimentos do "Hot 
Spot" contidos no "Confined 
Disposal Facility" (CDF), onde 
permanecem armazenados desde 
1995. 

Extrair a agua dos sedimentose 
tratar a agua na planta de 
tratamento de aguas local. 
Despejar a agua depois de limpa na 
baia. 

Transportar os sedimentos para 
um local exterior (off-site) 
autorizado como atulho de 
materials perigosos (hazardous 
materials) em contendores 
hermeticamente fechados. 

Continua na pdgina 4 

Emendar o Piano de Limpeza de 1990 
dos Sedimentos no "Hot Spot" 

do Porto de New Bedford 
New Bedford, MA 

Quais sao as alteracoes 
propostas e possivel impacto 

na comunidade local? 

Obtera informafao mais detalhada sobre 
as alterac6es sugeridas para o Piano de 
Limpeza de 1990 em rela93o a outras 
op95es de limpeza do local na sessao 
informativa de 26 de Agosto de 1998. 
Na sessSo informativa, o EPA 
respondera a quaisquer perguntas e/ou 
duvidas sobre estas alterafSes e possivel 
impacto na populacSo em geral. 

Sessao Informativa 
26 de Agosto de 1998, 

as 7:00p.m. 

Conferencia Publica 
16 de Setembro de 1998, 

as 7:00p.m. 

Estas reunioes terao lugar 
Centra Luzo American Club 

34 Beetle Street 
New Bedford, MA 02746 

Uma apresentafdo informal de 
cana7.es (posters) estard a 

disposifdo dopublico as 6:00p.m., 
antes de coda sessao. 

Periodo de Comentdrios 
de 27 de Agosto a 25 de Setembro 

de 1998. 
Para mais informafdo chame para 
Angela Bonarrigo, Coordenadora 
do EPA Community Involvement, 

pelo telefone (617) 565-2501. 

O que e que pensa? 

O EPA estara disposto a receber 
comentarios publicos sobre esta 
proposta a partir de 27 de Agosto de 
1998, ate 25 de Setembro de 1998. 
N3o precisa de ser um perito para 
enviar o seu comentario—se tern 
duvidas ou preferencias, o EPA quer 
saber das mesmas antes de fazer uma 
decisao final de como proteger a sua 
comunidade. 

Os seus comentarios devem ser: 

Oferecidos verbalmente durante a 
conferencia publica no dia 16 de 
Setembro de 1998 (veja a pagina 11 
para mais detalhes). 

Comentarios enviados por escrito 
pelo correio, com data postal ate 25 
de Setembro de 1998 para: 

Mr. James Brown 
Remedial Project Manager 

U.S. Environmental 
Protection Agency (HBO) 

Region I 
JFK Federal Buinding 

Boston, MA 02203 

Comentarios por E-Mail 
ate 25 de Setembro de 1998 para: 
Brown. Jimfeepamail. epa.gov 

.  ^ , _ * . . , _De acordo com a lei estabeleceu o profgama Superfund, a Compreensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, (Section II 
dociimenlo restresume a proposta de Iimpeia do EPA Para informacao mats detalhado sobre as opcdes exammadas para serem utih:adas no local, consulti 
Bedford Harbor Hot Spot Feasibility Study Addendum disponivel para consulta publica nos repositories de informacao em Sen Bedford e no escritono 
em 90 Canal Street. Boston, (veja a pdgina 1 1) 



HISTORIA DO SITIO 

O Porto de New Bedford e um estuario de mares localizado na 
"Buzzards Bay" no sudeste de Massachusetts. As comunidades 
de New Bedford. Fairhaven. Acushnet e Dartmouth fazem 
margem com o Porto e a area circunvizinha do Sitio. O Sitio da 
Baia de New Bedford foi dividido em tres Unidades Operaveis 
(Operable Units), ou fases de limpeza: a Unidade "Hot Spot" 
(referida neste Piano Proposto), a Unidade Operavel Superior e e 
Inferior do Porto de New Bedford e a Unidade Operavel da 
''Buzzards Bay". 

1940s aos finais de 1970s: As fabricas nas margens do Rio 
Acushnet descarregavam os desperdicios de processes industrials 
contendo PCBs nas aguas do Porto e no sistema de esgotos da 
Cidade (New Bedford). 

1976-1982: O EPA conduziu uma sondagem geral por toda a 
Nova Inglaterra, incluindo o Porto de New Bedford. O EPA e o 
Estado de Massachusetts identificaram uma enorme contaminacSo 
com PCBs por todo o lado e metais pesados nos sedimentos e na 
fauna e flora maritimas por todo o Porto e algumas zonas da 
"Buzzards Bay". 

1977: O Departamento de Saiide Publica de Massachusetts 
(Massachusetts Department of Public Health) publicou um aviso 
e subsequentemente, em 1 979, estabeleceu encerramentos de areas 
de pesca no Porto de New Bedford e na "Buzzards Bay" devido 
aos elevados niveis de PCBs nos peixes comesti'veis e nos 
mariscos. 

1982: O EPA adicionou o Sitio do Porto de New Bedford a Lista 
Nacional de Prioridades (National Priorities List), sendo o mesmo 
considerado com direito a receber verbas federals para limpeza 
atraves do "Superfund", e come9ar uma avaliacSo compreensiva 
da natureza e extensSo da contamina93o com PCBs das aguas do 
Porto. 

1983: O EPA publicou um Piano Fundamental de Ac?ao 
Reparadora (Remedial Action Master Plan) o qual encontrou 
enorme contaminacao por toda a area do Porto e recomendou mais 
estudos. O mesmo tambem identificou uma zona Ponto Forte 
(Hot Spot) com uma area de cerca de cinco acres na parte superior 
do Porto, a qual continha 45% da quantidade de PCBs nas aguas 
do Porto. 

1984: O EPA publicou um Estudo de Viabilidade (Feasibility 
Study) da parte superior do Porto o qual avaliava uma serie de 
altemativas reparadoras para tratar da contaminate. 

1989: Completaram o Estudo Tecnico de Viabilidade 
(Engineering Feasibility Study) e o Estudo Piloto (Pilot Study). 
Iniciado como resultado dos comentarios recebidos no Estudo de 
Viabilidade de 1984, este estudo examinou a eficacia de 
dragagens especificas e altemativas de deposito dos sedimentos 
atraves de testes pilotos no local. Durante este ano, o EPA 
tambem publicou um Proposto Piano para limpeza da area do "Hot 
Spot" no Porto. 

Abril de 1 990: O EPA publicou um Registo de Decisao (Registry 
of Decision) para limpar o "Hot Spot" consistindo de dragagem 
dos sedimentos excedendo os 4,000 de PCBS por ppm, e 

armazena-los nas instala?6es de depositos (CDF) e depois tratar 
os sedimentos atraves de incineracao. 

Agosto de 1990: O EPA publicou um Estudo de Viabilidade e 
uma Avaliacao de Risco (Feasibility Study and Risk Assessment) 
para toda a area do Porto. A avaliac,ao de risco a saiide humana 
demonstrou que o Porto representava urn risco potencial as 
pessoas pela ingestao de peixe e mariscos que estiveram em 
contacto com sedimentos contaminados com PCB. A avalia?ao 
do risco ecologico conclufu que as concentracoes de PCB nos 
sedimentos e na agua escoada dos sedimentos eram demasiado 
toxicas para os membros de todos os grupos principals da fauna 
e flora maritimas e suspeitava que os PCBs prejudicavam a 
integridade geral do Porto como um sistema ecologico activo. 

1992: O EPA publicou um Proposto Piano e um Suplemento 
para a limpeza das partes superior e inferior do Porto e uma 
pequena area da "Buzzards Bay". 

1993: O Forum Comunitario do Sitio "Superfund" do Porto de 
New Bedford (New Bedford Harbor Superfund Site Community 
Forum) e criado num esforco para resolver as duvidas e 
preocupacoes da comunidade acerca da incineracao dos 
sedimentos do "Hot Spot". O EPA concordou em realizar a 
dragagem do "Hot Spot", suspender a incineracao e conduzir 
estudos de tratamento dos mesmos como possiveis altemativas 
tecnologicas. 

1995: O EPA publica uma Explicacao de Diferencas 
Significantes (Explanation of Significant Differences) (ESD) 
relacionada com o Registo de Decisao de Abril de 1990 para o 
"Hot Spot". A ESD documenta a necessidade de armazenamento 
a longo prazo dos sedimentos do "Hot Spot" nos CDFs enquanto 
o EPA trata dos estudos de possibilidades de tratamento dos 
mesmos. A dragagem do "Hot Spot" terminou. 

1993-19%: Em resposta aos comentarios recebidos sobre o 
Proposto Piano e Suplemento de 1992, o EPA trabalha com 
outras agendas federals e estatais e o Forum Comunitario para 
resolver as duvidas e preocupacoes sobre a limpeza. O EPA 
continua a prosseguir altemativas de tecnologias de tratamento 
para os sedimentos do "Hot Spot". 

Outubro de 19%: O EPA publica o primeiro relatorio do 
projecto de Vigilancia a Longo Prazo (Long Term Monitoring) 
para o Porto. Este relatorio reitera a natureza do sistema 
ecologico do Porto gravemente prejudicada, especialmente na 
zona superior a norte da Coggeshall Street. 

Dezembro de 1997: O EPA publica um relatorio entitulado "Hot 
Spot Feasibility Study Addendum Report" que examina diversos 
tipos de tecnologias de tratamento dos sedimentos do "Hot Spot". 

Julho de 1998: O Forum Comunitario assinou um acordo de 
consenso recomendando ao EPA o atulho exterior (off-site 
landfilling) dos sedimentos do "Hot Spot". 



Qual Foi a Limpeza que Foi Feita No "Site":

O piano original de limpeza foi estabelecido no Registo de 
Decisao de 1990 (1990 Record of Decision), pedia para a 
remocao dos sedimentos contaminados da area do "Hot Spot" no 
porto/baia., incenerar os sedimentos num local dentro da 
instalacao de tratamento para destruir os contaminantes, e 
armazenar os sedimentos tratados numa instalafao contendora 
na orla man'tima. 

Em 1993, devido a uma reversao congressional em apoio do 
piiblico do tratamento por incineracao na mesma altura em que 
o incinerador estava a ser mobilizado, o EPA e o Departamento 
de Proteccao ao Meio Ambiente de Massachusetts concordaram 
terminar o contrato de incineracao e iniciar estudos sobre outras 
opcoes para tratar os sedimentos do "Hot Spot". Em fins de 
1993, foi criado o "New Bedford Harbor Superfund Site 
Community Forum" com o objective de desenvolver um piano 
de limpeza fundamentado num consenso geral para substituir a 
incineracao no local dos sedimentos do "Hot Spot". 

Durante as epocas de construcao de 1994 e de 1995, 
aproximadamente 15,000 jardas cubicas de sedimentos do "Hot 
Spot" foram retiradas e armazenadas provisoriamente num 
contender "Confined Disposal Facility" (CFD) perto da orla 
man'tima, ao fundo da Sawyer Street (Veja foto aerea do local 
em baixo). 

O CDF foi originalmente construfdo em 1988, como pane dum 
estudo piloto de dragagem e armazenamento efectuado pelo 
EPA e pelo Corpo de Enginheiros Militares dos Estados Unidos 
(U.S. Army Corps of Engineers). O CDF foi actualizado em 
1993, de modo a incluir um sistema de forro refor?ado de 
polietilene de dupla alta densidade para apoiar a actividade de 
dragagem inicial deste "Hot Spot". Em 1995, o EPA preparou 
uma Explicacao da Diferenca Significante (Explanation of 
Significant Difference) a Decisao de 1990 (1990 ROD) para 
englobar a necessidade dum contendor de armazenamento 
temporario dos sedimentos do "Hot Spot" enquanto se 
completavam os estudos sobre as opcoes de tratamento sem 
incineracao. 

A) Sawyer Street 

g) Planta de Tratamento de Aguas 
•*_> 
r~* 

CDF onde os sedimentos do "Hot c 
Spot" estao armazenados. 

Area Superior do Porto de New 
Bedford [Rio Acushnet e Estudrio) 

Foto aerea do local na Sawyer Street 



1 Uma Vista Mais Detalhada das Altera^oes Propostas pelo EPA 

O EPA propoe remover os sedimentos do "Hot Spot" do dos trabalhadores ou da comunidade em geral a PCBs, 
contendor "Confined Disposal Facility " (CDF), mecanicamente 
extrair a agua e transportar os mesmos para um local exterior (off-
site) autorizado para arulho de materiais perigosos (hazardous 
waste). O local de atulho a ser escolhido deve cumprir com as 
exigencias estabelecidas para um local de atulho de lixo quimico 
seguro segundo os regulamentos do Decreto de Controlo de 
Substancias Toxicas (Toxic Substance Control Act - TSCA). 

1. Actualizar as Instala<;6es Existentes no Local 

Construir uma serie de estradas de acesso, locais de tratamento, 
e edificios e actualizar os services locais (utilities) para acomodar 
a extraccao da agua e outras actividades de tratamento dos 
sedimentos. 

2. Retirar os Sedimentos do CDF 

Os sedimentos serao removidos do CDF e transportados para a 
area de extraccao da agua num contendor hermeticamente fechado 
e armazenados temporariamente numa serie de contendores 
rolantes ou caixas de lodo (sludge). As caixas de lodo sao 
passadas (vented) atraves de caixas de carbono para facilitar as 
opera?6es de tratamento e evitar emissoes de PCBs. 

Estas fases de tratamento oferecem certos beneficios que s§o 
primordiaJmente usadas para reduzir a possibilidade de exposic5o 

CamiSo contender c a r r e g a n d o sedimentos sem 
agua para atulho em l o c a l exter ior (off-site) 

Planta de extracflo da agua 

Ca ixas da lodo (sludge b o x e s ) para o sedimento 
a espera da extracclo da A g u e 

Catnilo trazendo o sedimento do CDF para • 
ex t racpSo da agua 

Vedaqio ( fence) a volta do "Confined Disposal 
Facility" (CDF) 

incluindo emissoes aereas. Um programa compreensivo d 
examinacao do ar no meio ambiente sera utilizado durante as 
actividades de constru?ao para assegurar a eficacia dos sistemas 
de controlo de emissoes e efectivamente proteger a comunidade 
local. 

3. Extracc.ao da Agua e Tratamento da Agua 

Os sedimento serao bombeados das caixas de lodo para o local 
de tratamento para retirar particulas maiores. Depois a agua 
dos sedimentos sera retirada mecanicamente. 0 processo de 
extrac?ao da agua reduzira o volume dos sedimentos 
contaminados de cerca de 15,000 jardas cubicas (18,000 
toneladas) para aproximadamente 11,000 jardas cubicas (14,500 
toneladas). A agua extraida dos sedimentos sera tratada na 
planta de tratamento de agua no local e depois despejada no 
porto/baia. 

4. Transporte para o Exterior (Off-site) 

Depois da extraccao da agua, os sedimentos serao armazenados 
em contendores rolantes (caixas de lodo -sludge boxes) para 
serem transportados para o local autorizado para o atulho de 
materiais perigosos. Aproximadamente sete camioes por dia, 
cinco dias por semana, vao entrar e sair do local durante um 
periodo de pelo menos seis meses o maximo um ano. 

Ilustracao das activities no local (on-site) para a alternativa de atulho no exterior (off-site landfill) 



I' ̂ N! New Bedford Harbor 
Community Forum 

O New Bedford Harbor Community 
Forum foi criado em 1993 para 
d e s e n v o l v e  r u  m c o n s e n s  o 
fundamentado no piano de limpeza para 
substituir incineracao no local dos 
sedimentos do "Hot Spot" (O Piano 
original do EPA). De um modo geral o Forum 
representa praticamente toda a comunidade e e 
composto por representantes de diversos grupos de 
residentes nesta area, incluindo "Hands Across the 
River Coalition", :Downwind Coalition", "Concerned 
Parents of Fairhaven"; representantes de emrpesas e 
firmas locais; entidades eleitas locais e estatais de 
New Bedford, Fairhaven e Acushnet; e agendas de 
recursos naturais do EPA dos Estados Unidos, e do 
DEP de Massachusetts. 

Em Maio de 1996, o Forum formalmente declarou 
uma preferencia para a destruicao no local (on-site) 
dos PCBs usando uma tecnologia inovadora e os 
membros dedicaram esforcos enormes para avaliar 
muitas das novas tecnologias de tratamento mais 
promissoras para serem utilizadas em possfveis pianos 
de limpeza dos sedimentos do "Hot Spot". Contudo, 
depois de diversas discussoes e de sugestoes do 
publico recebidas durante as conferencias publicas 
patrocinadas pelo Forum, o consenso do Forum foi o 
de extrair a agua dos sedimentos do "Hot Spot" no 
local e depois transporta-los para um local exterior 
(off-site) autorizado para atulho de materiais 
perigosos. 

O Forum da Comunidade seleccionou o atulho no 
exterior (off-site landfilling) fundamentado nas 
preocupacoes especificas sobre a possibilidade de 
problemas tais como possfveis emissoes no ar ou 
outros problemas que possam surgir durante a 
implementacao duma tecnologia inovadora de 
tratamento no local (on-site) muito proximo da 
comunidade residencial e da comunidade empresarial 
e a interrupcao geral a ser causada por uma constante 
operacao de tratamento 24 horas por dia. Alem disso, 
a opgao de atulho exterior (off-site) e 
significantemente mais rapida e menos dispendiosa 
que as outras alternativas de tratamento consideradas. 

Quais sao os impactos causados 
na comunidade local 

pela limpeza proposta? 

O impacto mais observado na comunidade local estara 
associado com as actuals actividades de construfSo. O 
ruido causado pela construcSo e pelo trafico estara 
limitado somente durante as horas do dia durante cinco 
dias por semana. 

Seguindo o projecto inicial e procura de actividades, o 
local sera actualizado para acomodar a extracc§o da 
agua dos sedimentos e outras actividades relacionadas 
com o tratamento do mesmo. As actualiza96es do 
local incluem a construc3o de estradas de acesso, um 
edificio para a extrac?ao da agua e carregamento dos 
sedimentos e uma melhoria dos services (utilities) do 
local. Estas actividades levanlo aproximadamente seis 
meses a um ano a serem concluidas. A remofao dos 
sedimentos do CDF, as actividades de extraccSo da 
agua e de transporte dos sedimentos para o exterior 
(off-site) levarSo adicionalmente de seis meses a um 
ano para serem concluidas. Em geral, o periodo de 
tempo necessario para completar a limpeza do local 
usando esta alternativa sera de aproximadamente dois 
anos a partir da data da decis3o de utilizar este metodo 
de limpeza. Com a excep?ao de deixar os sedimentos 
por limpar no local, na"o existe outra alternativa que 
consiga efectuar a limpeza em menos tempo. 

Qualquer alternativa que envolve retirar os sedimentos 
do CDF representa algum risco de exposifSo a 
emissSes de PCBs durante a remofao. Os riscos a 
curto prazo associados com a remocao dos sedimentos 
do CDF podem ser muito facilmente minimizados 
utilizando controlos de engenharia e sSo relativamente 
pequenos comparados com a possibilidade de riscos a 
longo prazo associados com outras alternativas que 
deixariam os sedimentos no local. O atulho no 
exterior (off-site) nao utiliza quimicos perigosos ou 
condi95es potencialmente perigosas, tais como alias 
temperaturas, para tratar os sedimentos e, por isso, n2o 
representam quaisquer perigos de exposi9§o a 
tratamento feito por produtos derivados tais como as 
dioxinas ou "furans". 
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Porque E que o EPA Recomenda esta Proposta do Piano 

O EPA efectuou uma examina9ao pormenorizada de onze 
propostas de pianos para a limpeza dos sedimentos do "Hot Spot". 
O piano de limpeza proposto neste documento , o atulho no 
exterior (off-site landfilling - HS-6), e recomendado porque o 
EPA acredita que o mesmo oferece urn balan9o mais adequado 
dentro das nove condi^oes estabelecidas pelo "Superfund", 
conforme detalhadas nas paginas 7 e 8. incluindo a proteccSo da 
saude humana e do meio ambiente. 

Cumprimento com os regulamentos Federal e Estatal: O 
proposto piano de limpeza obedece a todos os ARARs Federais e 
Estatais com apenas uma excep93o. O componente de extrac<;So 
da agua dos sedimentos do piano de limpeza exige o despejo da 
agua tratada na zona superior do porto/baia. A seccSo 402 do 
Decreto de Federal das Aguas Limpas (Federal Clean Water Act) 
proibe novas descargas nas aguas degradadas. Todas as 
altemativas de limpeza consideradas exigiam uma excep9ao desta 
provisSo do Decreto das Aguas Limpas (Clean Water Act). Esta 
excep93o/dispensa e discutida em grande pormenor na Sec93o de 
Informa93o Adicional (pagina 10) deste Proposto Piano. Alem 
disso, o Estudo de Practicalidade (Feasibility Study) tambe"m 
identificou uma segunda excep93o que exigia um armazenamento 
previo dos PCBs de apenas um ano antes de disposifSo 
permanente dos mesmos, conforme estipulado nos regulamentos 
TSCA(40C.F.R.761.65). Contudo, no dia 29 de Junho de 1998, 
novos regulamentos foram publicados, os quais entram em vigor 
no dia 28 de Agosto de 1998, os quais perm item o armazenamento 
dos PCBs superior a um ano. Por isso, uma dispensa desta regra 
n3o i necessaria para este tratamento dos PCBs, porque os 
mesmos v3o ser removidos do local dentro do periodo de tempo 
de armazenamento permitido pelo TSCA. 

Protege a saude humana e o meio ambiente e oferece 
proteccdo a longo prazo e uma limpeza definitiva dos 
sedimentos do "Hot Spot". Todos os sedimentos do "Hot Spot" 
v3o ser retirados do local depois do mesmo ser completamente 
limpo. Em realidade , os riscos a saude da comunidade em geral 
ou do porto devido a possivel exposi9ao aos sedimentos do "Hot 
Spot" serSo completamente eliminados. 

Reducao na mobilidade, toxicidade, ou volume de 
contaminadores: O piano de limpeza proposto n3o reduz a 
mobilidade ou toxicidade dos contaminadores. Embora O Piano 
Nacional Contingente (National Contingency Plan) declare uma 
preferencia de tratamento, uma examina93o das condi9des do 
local, tais como a proximidade de comunidades urbanas, concluiu 
haver muitos factores negatives que impedem a open^ao no local 
de instala96es de tratamento e por conseguinte decidiu escolher o 
atulho no exterior (off-site) em vez do tratamento no local (on
site). O processo de extrac93o da agua reduzira o volume dos 
sedimentos contaminados de entre 20% a 30%. 

ProteccSo e eficiencia a curto-prazo: Este piano de limpeza 
proposto n3o apresenta problemas ou duvidas significantes de 
eficiencia a curto-prazo. A possibilidade de exposi93o dos 
trabalhadores no local e dos residentes desta area a sedimentos 

contaminados sera minimizada com a utiliza93o de pianos de
protec93o incluindo controlo das emissoes no ar e uma enorme 
quantidade de controladores do ar do meio ambiente para avaliar 
possiveis fugas no ar durante as opera9oes de limpeza. 

Tempo necessario para completar o trabalho: O proposto 
piano de limpeza pode ser completado em dois anos. Com a 
excep9a"o da alternativa de n3o tomarac93o nenhuma, nenhum dos 
outros pianos considerados levavam menos tempo. 

O piano de limpeza proposto pode ser efectuado facilmente: 
A tecnologia para completar as acitvidades de constru93o esta 
relativamente disponivel. Existem atulho exteriores (off-site) de 
produtos quimicos disponiveis para a disposi93o dos sedimentos 
do "Hot Spot". 

O piano de limpeza proposto e custo eficiente: Os custos para 
os onze pianos considerados eram ce cerca de $5,4 milhSes a48.5 
milho'es. As duas altemativas de limpeza com um custo inferior 
(HS-1 a $5.4 milhSes e HS-5 a SI0.3 milhSes), sSo altemativas 
que nSo tratam nem removem os sedimentos do "Hot Spot" do 
local. O piano de limpeza proposto, custando uma estimativa de 
$14.8 milhSes, n3o trata dos sedimentos, mas retira-os do local 
oferencendo um nivel de protec93o superior aos das altemativas 
HS-1 e HS-5. As outras oito altemativas de limpeza sSo 
altemativas de tratamento custando $19 milhSes e $48.5 milhSes 
cada uma. Porque o piano de limpeza proposto remove todos os 
sedimentos do "Hot Spot" do local, n3o havera quaisquer riscos 
associados aos sedimentos restantes assim que a limpeza terminar; 
por isso, uma alternativa de tratamento mais dispendiosa n§o 
oferece melhor protec93o para a comunidade ou para o porto. 

Aceitac3o pela Comunidade e pelo Estado: O New Bedford 
Comunity Forum apoia este piano de limpeza proposto. Das onze 
altemativas de limpeza estudadas e consideradas pelo "Forum", 
esta alternativa e a unica que os membros conseguiram chegar a 
um consenso. Veja mais pormenores sobre o papel do 
"Community Forum" na pagina 5. Como um dos participates do 
"Community Forum" , o Estado de Massachusetts, juntamente 
com outros membros do "Forum", tem participado activamente no 
desenvolvimento e na revis3o das altemativas neste mencionadas. 
Resultante disso, o Estado de Massachusetts apresentou a sua 
avalia93o preliminar das varias altemativas no grafico de 
compara9So na pagina 8. Isto nSo significa qualquer apoio ou 
patroci'nio de qualquer uma das altemativas e que o Estado 
participara no periodo formal de apresenta93o de comentarios ou 
sugestSes. A informa93o apresentada na pagina 8 tem por simples 
objectivo suplementar os conhecimentos dos leitores sobre a 
avalia93o inicial de cada uma das altemativas feita pelo Estado. 
O Estado apoia este Piano Proposto, mas n3o pronuncia a sua 
concordancia final ate que haver uma revisSo geral de todos os 
comentarios apresentados pelo piiblico. 



As Nove Condigoes 
para a Escolha duma Limpeza 

O EPA usa nove conduces (criteria) para avaliar os 
pros e os contras das altemativas de limpeza. O 
EPA ja examinou cada uma das alternativas de 
limpeza criadas para os sedimentos do "Hot Spot" 
no Porto de New Bedford que satisfazem as 
primeiras sete condigoes (Veja o grafico na pagina 
8). 0 EPA tem trabalhado juntamente com o 
"Community Forum" e com o MADEP durante o" 
processo de avalia?ao. 0 seu contributo relative a 
aceitafao das alternativas de tratamento tambem e 
incluido no grafico da pagina 8. Assim que os 
comentarios finais do Estado e da comunidade 
forem recebidos, o EPA escolhera o piano de 
limpeza. 

1. A protec9ao geral da saude humana e do 
meio ambiente: Protegera a vida humana, 
assim como os animais e a flora dentro e £ 
volta do local? 0 EPA nao escolhera um 
piano que nao satisfaz esta condifao 
fundamental. 

2. Cumprimento com Regulamentos 
Aplicaveis ou Relevantes (ARARs): A 
alternativa satisfaz todos os estatutos, 
regulamentos e exigencias federals e 
estatais cobrindo as instalafQes no local? 

3. Eficiencia e permanencia a longo-prazo: 
Os efeitos do piano de limpeza 
permanecerzlo ou havera a possibilidade de 
risco de futura contain ina92o? 

4. Reduc§o de toxicidade, mobilidade, ou 
volume durante o tratamento: A 
alternativa reduz os efeitos perigosos dos 
contaminadores, a expansSo dos 
contaminadores, e a quantidade do material 
contaminado? 

5. Eficiencia a curto-prazo: Em quanto 
tempo os riscos serzio adequadamente 
reduzidos? A limpeza pode causar riscos 
a curto-prazo para os trabalhadores, 
residentes ou o meio ambiente? 

6. Execu?ao: A alternativa e tecnicamente 
possivel? Todos os requisites e os 
servi9os adequados (ex: maquinaria de 
tratamento, espa9o numa instala93o 
autorizada de disposi93o/atulho) est§o 
disponiveis para o piano? 

7. Custo: Qual £ o total do custo duma 
alternativa alem de tempo? O EPA tem de 
encontrar um piano que ofere9a a 
protec9So necessaria dentro dum pre90 
razoavel. 

8. AceitagiSo pelo Estado: As agendas de 
protec92o ao meio ambiente concordam 
com a proposta do EPA? 

9. AceitagSo pela Comunidade: Quais sSo 
as objec96es, sugestSes, ou modifica95es 
do piiblico durante o periodo de 
apresenta9So de comentarios? 

Ouatro Tipos de Limpeza 

O EPA geralmente examina diversas propostas de tecnologias de limpeza 
para determinar o melhor metodo de limpar um local de "Superfund". 0 
EPA executa um processo de eliminacao das possibilidades para considerar 
somente as propostas que melhor protegerao a saude humana e o meio 
ambiente. Embora as limpezas dos locais muitas vezes englobam uma 
combina9ao de processes altamente tecnicos, de facto existem somente 
quatro propostas fundamentals. 

Tomar pouca ou nenhuma accao: 
Deixar o local como esta, ou 
simplesmente limitar o acesso e 
vigiar o mesmo. 

Center os contaminadores: Deixar 
Cobertura os contaminadores onde estao e 

cobri-los ou conte-Ios de qualquer 
forma para evitar a exposifao aos, 
o  u a l a s t r a m e n t  o d o s  , 
contaminadores. Este metodo 
reduz os riscos de exposi9ao a 
contaminafao, mas nao destroi ou 
reduz os mesmos. 

Mudar os contaminadores para o 
exterior (off-site): Retirar os 
sedimentos contaminados e 
deposita-los ou trati-los noutro 
lugar. 

Tratar dos contaminadores no 
local: Utilizar processes qufmicos 
ou fisicos no lugar para destruir ou 
retirar os contaminadores. 0 
material tratado pode ficar no 
local. Os contaminadores 
recolhidos pelo processo de 
tratamento sao depositados ou 
destrufdos num local exterior (off-
site) autorizado para receber 
materials perigosos. 
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Comparagao das Alternativas de Limpeza dos Sedimentos do "Hot Spot" 

Acgfio Mudar os Sedimentos 
Llmitada Tratamento do Sedimentos no Local (On-Site) ContencSo para o Exterior (Off-Site) 

m-7 

* •S''v, -,'>•/ '?„ 

Protege a saude 
humana e o meio 
ambiente 

Satisfaz ou esta 
isentofaj das 
exigencias Federals 
e Estatais 

Oferece protec^do a 
longo prazo 

Reduz a mobilidade, 
a toxicidade, e o 
volume 

Oferece proteccdo a 
curto prazo 

ExecucSo 
(Pode ser feito?) 

$5.4 $27.1 $31.9 $24.9 $21.6 $26.3 $19.0 Milhoes $48.5 $10.3 $37.7 
Custo Milhoes Milhdes Milhoes Milh&es Milhdes Milhdes Milhdes Milhdes Milhoes 

AceitacSo por 
Agencias de Estado 

Aceitafao pela 
Comunidade A ser determinada depols do periodo de tempo para apresentagao de comentarios publicos. 

Aceitacdo pelo 
Forum e pela 
Comunidade 

Prazo para completar Mais de 100 
a limpeza anos 5 anos 5 anos 4-5 anos 5 anos 5 anos 4-5 anos 5-6 anos Mais de 24 

100 anos meses 

(a) IsengSo/Dispensa da norma do Decreto das Aguas Limpas (Clean Water Act). Veja a pagina 10 para informacao mais detalhada. 

A alternativa preferida do EPA Satisfaz ou e superior as condigoes 
Satisfaz parcialmente as condi?6es Nao satisfaz as condicoes 



Alternativas de Limpeza 
para os Sedimentos do "Hot Spot" 

do Porto de New Bedford 

O relat6rio da Adi93o ao Estudo de Execu9§o/Possibilidade 
do "Hot Spot" do Porto de New Bedford (New Bedford 
Harbor Hot Spot Feasibility Study Addendum) examinou 
todas as op?6es consideradas pelo EPA para a limpeza, 
assim como o piano proposto pelo EPA. As op95es, 
referidas como "altemativas de limpeza", sao combinacSes 
de pianos diferentes para limitar acesso ao, 
conter/armazenar, remover, outratar a contamina9ao para 
proteger a saude humana e o meio ambiente 

O EPA criou onze altemativas de limpeza dos sedimentos do 
"Hot Spot" presentemente armazenados no "CDF" situado 
na Sawyer Street. 

Durante o proximo periodo de comentarios, o EPA esta 
disposto a ouvir os seus comentarios sobre o piano de 
limpeza proposto assim como tambem sobre as outras 
propostas tecnicas que o EPA examinou. Estas altemativas 
estao resumidas em baixo. For favor consulte o "New 
Bedford Harbor Feasibility Study Addendum" (disponivel 
nos repositories de informafao mencionados na pagina 11) 
para obter informaciio mais detalhada. 

Altemativas de Limpeza 
dos Sedimentos 

Pouca Accao ou Deixar como Esta J 
HS-1: Deixar Como Esta (No Further Action) 
0 local na Sawyer Street seria operada e mantida do mesmo 
modo que esUi a ser presentemente. Isto inclui manutencao 
da cobertura do "CDF", a continua vigilancia das veda95es 
institucionais, e inspec95es de seguran9a periodicas. A 
execu93o dum programa de vigilancia e controlo para 
analisar a qualidade da agua no local e o ar. 

Tratamento dos contaminadores no local J 
HS-2 A: A extracc3o com Solventes e a Fase de Destruiq&o 
Quimica dos Solidos 
A remo9So dos sedimentos dos "Hot Spot" do "CDF" e a 
separa93o dos "PCBs" e outros produtos organicos atraves 
da extrac9ao com solventes. O extracto oleoso concentrado 

seria subsequentemente tratado no local (on-site) numa fase 
de declorina9ao com quimicos solidos para destruir os 
"PCBs". O metodo final envolve o tratamentos dos residuais 
dentro dum "CDF" na orla maritima (shoreline). 

HS-2B: A Extracfao e a Fase de DestruifSo Qufmica dos 
Gases 
A separa93o dos "PCBs' e de outros materiais organicos 
atraves da extrac9ao com solventes conforme descrito no 
HS-2A. O extracto oleoso concentrado depois seria 
aquecido de tal modo que o residuo (waste) transformar-se-ia 
em vapor subsequentemente tratado num reator local de 
redu9ao de gases para destruir os "PCBs". O metodo final 
envolve colocar os residues tratados dentro dum "CDF" na 
orla maritima. 

HS-2C: A Extracfao com Solventes e a IncineracSo no 
Exterior (off-site) 
A separa93o dos "PCBs" e de outros produtos organicos 
feita atraves da extrac9So com solventes conforme descrito 
no HS-2C. O extracto oleoso concentrado depois seria 
transportado para a incinera93o no exterior (off-site) num 
local autorizado pelo TSCA para destruir os "PCBs". O 
tratamento dos residues do processo da extrac9ao com 
solventes seria re-depositado dentro dum "CDF" na orla 
maritima. 

HS-3A: A Desabsorcao e a Desadsorfao Termal e a Fase 
de Destruifao Quimica dos Solidos 
A remo9ao dos sedimentos do "Hot Spot" do "CDF" seguida 
por um processo mecanico de extrac93o da agua. Os 
"PCBs" e outros produtos organicos seriam separados 
atraves da desabsor9ao e desadso^So termal. O extracto 
oleoso concentrado resultante deste processo seria 
subsequentemente tratado no local com um agente de 
quimicos s61idos de declorina93o para destruir os "PCBs". 
A ultima fase deste processo envolve colocar os residues 
tratados dentro dum "CDF" na orla maritima. 

HS-3B: A Desabsorcao e a Desadsorfao Termal e a Fase 
de Destruifao Quimica de Gases 
A separa9ao dos "PCBs" e dos outros produtos organicos via 
a desabsor92o e a desadsor9i!o termal conforme descrito no 
HS-3A. Subsequentemente, os contaminadores separados 
seriam destruidos no local dentro duma unidade de redu9§o 
de gases. Os residues tratados seriam re-depositados dentro 
dum "CDF" na orla maritima. 



Alternativas de Limpeza (Continua^ao) 

HS-3C: A Desabsorfao e a Desadsoryao Termal e a 
Incinerafao no Exterior (Off-Site) 
A separate dos "PCBs" e de outros produtos organicos via 
a desabsonpSo e a desadsorfao termal conformed descrito no 
HS-3A. O extracto oleoso concentrado seria transportado 
para o exterior para incinerate num local autorizado pelo 
TSCA e destrui?ao dos "PCBs". Os residues tratados pelo 
processo de desabsorfSo e de desadsorfSo termal seriam re
depositados num "CDF" na orla maritima. 

HS-4: A VitrificafSo Adaptada (Staged) 
A remo?ao dos sedimentos do "Hot Spot" do "CDF" seguida 
de extraccSo da agua atraves dum processo termal para 
significantemente reduzir a quantidade de liquido. Os 
sedimentos secos seriam colocados dentro duma parte do 
"CDF" e tratados atrave's dum processo de fusao a alta 
temperatura electricamente gerada (pirolosis). 0 produto 
resultante e um solido inerte parecido com o vidro. 

Confinar os contaminadores J 
HS-5: Cobertura no Local (In-Place) 
Depois da extracto da 3gua dos sedimentos no local com 
drenos de torcida (wick drains), os sedimentos seriam 
cobertos no local usando uma cobertura composta por 
miiltiplas camadas de imperme£vel. Esta altemativa inclui 
um programa a longo prazo de certa importancia para 
analisar a qualidade da agua no local (groundwater) e na area 
circunvizinha do "CDF" e possfveis fugas no ar. 

Mudar os contaminadores para o exterior (off-site) J 
HS-6: O Atulho no Exterior (Off-site) 
A Alternativa preferida do EPA con forme descrito na 
pagina 6. 
A altemativa envolveria retirar os sedimentos do "CDF", 
seguida da extrac9a"o da agua por processo mecanico. Os 
sedimentos sa"o transportados para o exterior para um local 
autorizado para atulho de materiais perigosos. 

HS-7: A Incinerafdo no Exterior (Off-site) 
A remofSo dos sedimentos do "Hot Spot" do "CDF" seguida 
pela extraccSo da agua por processo mecanico. Os 
sedimentos s§o transportados para um local no exterior 
autorizado pelo TSCA para incinera92o e destruicSo dos 
"PCBs". 

Informa^ao Adicional 

Alem dos comentarios sobre a altemativa preferida do EPA 
apresentada neste Piano Proposto, o EPA tambem esta a 
pedir comentarios especificos do publico em geral 
relacionados com a imica isenc5o/dispensa do ARAR 
requerida para a altemativa preferida do EPA e do metodo de 
conseguir os padrSes de qualidade da agua do porto com o 
passar dos anos (over time): 

1. Isenc3o/Dispensa do ARAR - O Sistema 
Nacional de Eliminacao de Despejos Poluidores 

Os despejos de agua s3o regulados pelos ARARs estatais e 
federals de qualidade da agua. O tratamento da agua numa 
planta de tratamento de agua no local sera necessario para 
despejos e pode ser necessario se a corrente de agua a 
superfic ie ficar contam inada pe los sedimentos armazenados. 
A opera92o da planta de tratamento da agua precisa duma 
isen<pao/dispensa duma provisSo do Sistema Nacional de 
Elimina9ao de Despejos Poluidores (National Pollutant 
Discharge Elimination System) da Sec9So 402 dos 
regulamentos do Decreto Federal das Aguas Limpas (Clean 
Water Act - CWA). A provisSo proibe novos despejos nas 
aguas que na"o satisfazem as condi9des de qualidade da agua 
estipuladas, excepto quando certas condi96es sa"o cumpridas 
(40 CRF 122.4(1)). E sugerido que uma dispensa/excep93o 
da capacidade de protec9So sob a Sec9a"o 121(d)(4)(B) do 
CERCLA seja usada neste caso do ARAR porque, 
essencialmente, o cumprimento com esta provisSo impediria 
a limpeza deste "Site" e causaria um enorme risco para a 
saude humana e para o meio ambiente na"o considerando as 
outras alternativas. O problema e causado pela qualidade 
degradada da igua no Porto/Baia, onde permitindo quaisquer 
novos despejos n3o e possivel, excepto se as aguas do Porto 
satisfazem os padrSes de qualidade ou ate as outras 
condi95es dos regulamentos serem cumpridas. Em realidade, 
e quase impossivel cumprir com qualquer uma destas 
condi9oes dentro dum periodo de tempo razoavel. 

2. O Metodo para Conseguir os PadrOes de 
Qualidade da Agua 

Devido a qualidade da agua do Porto de New Bedford estar 
t3o degradada para permitir diluir qualquer despejo proposto, 
a Sec93o 402 do CWA exige que quaisquer despejos 
satisfafam as condicSes de qualidade da agua no meio 
ambiente (WQC) no ponto de descarga. Excepto em caso de 
cobre, esperamos que a planta de tratamento de £gua consiga 
cumprir com WQC durante as actividades remediais. 
Consistente com a Sec92o 303 do CWA e a sua proposta do 
Total Maximo de Despejo Diario (Total Daily Maximum 
Load - TDML), e proposto que os limites de descarga da 
planta de tratamento de agua sejam estabelecidos, inferiores 
aos actuais niveis relatives ao cobre, mas superiores ao 
WQC. Esta proposta permite obter um meio ambiente 
conforme o WQC por toda a extensSo de agua por fases ou 
por aproxima9So escalada. A quantidade do cobre a ser 
despejado pela planta de tratamento n3o se compara com a 
do cobre permanentemente removido dos sedimentos 
contaminados do Porto. 
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O Que E Um Comentdrio Formal?


Durante o pen'odo de 30 dias de apresenta9§o de 
comentarios formais, O EPA aceitara comentarios 
formais escritos e conduzira uma reuniao publica para 
ouvir comentarios do publico em geral como objective 
de melhorara proposta de limpeza. 

Para fazer um comentario formal so precisa de falar 
durante a reuniao publica no dia 16 de Setembro de 
1998, ou submeter um comentario escrito durante o 
pen'odo especificado para apresentafaode comentarios. 

Os regulamentos federais estipulam que o EPA indique 
a diferen9a entre os comentarios "formais"' e os 
'•informais". Embora o EPA use os seus comentarios 
durante toda a investiga9§o e a limpeza do local, o 
EPA e obrigado a responder a todos os comentarios 
apenas por escrito. O EPA nao respondera aos seus 
comentarios durantea reuniao formal publica no dia 16 
de Setembro. O facto do EPA responder somente aos 
comentarios formais somente por escrito nao quer dizer 
que o EPA nao pode responder a perguntas. O EPA 
respondera a perguntas informais na sessao informativa 

do dia 26 de Agosto de 1998. O EPA tambem respondera 
a perguntas informais durante as exibifoes dos cartazes 
(poster board) antes da sessao informativa e antes da 
reuniao publica. 

O EPA fara uma revisao da transcri9§o de todos os 
comentarios formais recebidos na altura da reuniao, e de 
todos os comentarios escritos recebidos durante o pen'odo 
formal de apresenta9§o dos mesmos, antes de tomar uma 
decisao final sobre a proposta de limpeza. Nessa altura, 
o EPA respondera por escrito a todos os comentarios 
formais submetidos por escrito e a todos os comentarios 
apresentados verbalmente. 

O seu comentario formal fara parte dum registo oficial 
publico. A transcri9§o dos comentarios e das responstas 
escritas do EPA serao incluidas num documento a ser 
pub l i cado i n t i t u l a d  o Resumo de Reac9des 
(Responsiveness Summary) quando o EPA tomar publico 
a sua decisao final sobre a proposta de limpeza. 

Para Informacoes Mais Detalhadas 

Este panfleto e um resumo de diversos relatorios e estudos com o objective principal de ajudar o publico 
em geral a melhor compreender e comentar sobre a proposta de limpeza do local (site). Todas as 
publicacoes de informagao tecnica e publica feitas ate a presente data relacionadas com o "site" estao a 
disposicao do publico nos repositories de informagao sobre o "New Bedford Harbor Site" nos seguintes 
locais: 

Wilks Branch Library 
1911 Acushnet Avenue 
New Bedford, MA 02745 
Tel: (508) 991-6214 
Horario: Segundas, Quartas, Sextas e 

Sabados: 9 a.m. - 5p.m. 
Tergas e Quintas: Meio dia 

-8 p.m. 

EPA Records Center 
90 Canal Street 
Boston, MA 02114 
Tel: (617) 573-5729 
Horario: 10:00 a.m. - Meio-dia 

2:00 p.m. - 5:00 p.m. 

0 Centra de Registos do EPA (EPA 
Record Center) esta encerrado na 
primeira Sext-feira de todos os meses. 
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Use Este Espaco Para Escrever os Seus Comentarios

ou para ser inscrito na lista de correspondencia


O EPA quer os seus comentarios escritos sobre as op^oes a serein consideradas para tratar dos Sedimentos do "Hot 
Spot" do Porto de New Bedford.. Pode usar este formulario para escrever e enviar os seus comentarios escritos. Se 
tiver duvidas ou perguntas sobre como se expressar, por favor chame a Sra. Angela Bonarrigo, Coordenadora da 
Colabora9ao Comunitaria do EPA (EPA Community Involvement) pelo telefone(617) 565-2501. Este formulario e-lhe 
fornecido para sua conveniencia. Por favor envie este formulario ou outras folhas de papel escritas com os seus 
comentarios pelo correio com data postal ate 25 de Setembro de 1998, para: 

Mr. James Brown 
Remedial Project Manager 
U.S. Environmental Protection Agency 
Region I, (HBO) 
JFK Federal Building 
Boston, MA 02203-0001 

ou pelo correio electronico: 
Brown.Jim @epamail.epa.gov 

(Anexe todas as folhas que precisar) 

Comentario submetido por: 

Inscricoes, omissoes, e alteracoes na lista de correspondencia do "New Bedford Site" 
(mailing list) 

Se nao recebeu esta informagao pelo correio e gostaria de: 

Q ser inscrito/a na lista de correspondencia Nome: 

do "Site" Endereco:_ 
Q mudar o endereco na lista 

Q ser omitido/a da lista de correspondencia 

Por favor marque os quadrados apropriados e preencha este talao com o seu nome e 

endereco. 

i 



New Bedford Harbor Superfund Site 

Hot Spot Sediment 

Folha de Comentarios Publicos (continuacao...) 

Dobre, agrafe, cole o selo e envie pelo correio-

Cole 
o 

Selo 
Aqui 

Mr. James Brown 
Remedial Project Manager 
U.S. Environmental Protection Agency 
Region I (HBO) 
JFK Federal Building 
Boston, MA 02203-0001 
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